

# 临沂民生工作简报

第 23 期  
(总第 100 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 12 月 11 日

## 1-11 月份全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，全市各级各部门认真落实市委、市政府决策部署，加快推进百件重点民生事项，群众获得感持续增强。截至 11 月底，51%的项目已完工，92%的项目（包括完工项目）按期推进，具体进展情况如下（详见附表）：

**51项完成或超额完成年度任务。**强化就业创业技能培训、解决大班额问题校舍建设项目、推进“全面改薄”工程、中小学取暖工程、幼儿园建设、新增2所二级以上社会办医疗机构、残疾儿童抢救性康复、贫困白内障患者免费复明手术、精神病康复救助、残疾人辅助器具发放、北京东路改造、建成启用北城公交换乘中心、新增公交线路、发展网络预约出租车、新建改建农村公路、黄白河路引水泵站建设项目、城市照明检查井整修、路灯供电箱变更换、改造北城新区6栋楼宇亮化项目、完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作、棚户区

改造推进项目、棚户区改造新开工项目、老旧小区改造项目、青龙河净水厂、农村无害化卫生厕所改造、临沂市环城防护林带建设、实施退耕还林还果工程、沂河袁家口子水源工程、农村汪塘整治、费县石沟拦河闸除险加固工程、河东区石拉渊拦河闸除险加固工程、“千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程、农田灌溉体系重点项目、加快养老服务业发展、提高社会救助标准、光伏扶贫、旅游扶贫、教育保障、金融扶贫、费县贫困村易地搬迁、沂水贫困村易地搬迁、沂南贫困村易地搬迁、推进图书馆达标定级、综合文化站提升改造、推进艺术精品创作、完善提升市美术馆服务功能、贫困村综合文化活动室建设、增设地面数字电视转播站、送电影下乡、综治“雪亮工程”建设项目、10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器。

**41项基本完成年度任务。**大力实施就业优先战略、临沂市中医医院综合病房楼建设、扩建儿童医院、滨河下穿通道、城区公共自行车二期工程、中心城区至沂南县快速通道、建成隆达（解放路）公交换乘中心、完善交通安全设施、北城二期主污水管网、北城重点路段雨污水管网整治、祊河河道整治工程、大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源利用综合工程、涑河河道整治工程、陷泥河净水厂、陷泥河河道整治工程、柳青河河道整治工程、柳青河西支黑臭水体整治工程、花园明渠黑臭水体整治工程、村内道路硬化户户通、农村饮水安全巩固提升工程、临沭县穆疃河治理工程、

费县涑河治理工程、费县桥庄水库工程、水土保持综合工程、国家级重要产品追溯项目、城区农贸市场建设、建设公益性公墓、社区公共服务综合信息平台建设项目、扎实推进脱贫攻坚、电商扶贫、贫困人口医疗商业补充保险、送演出下乡、千村帮扶体育健身工程、农民体育健身工程、体育中心建设工程、莒南县省级农产品质量安全县创建项目、蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目、兰山区平安路移动消防站、白沙埠消防站、公共法律服务体系建设。

**5 项工程进展滞后，需加大工作力度。**受规划、招标等前期准备工作时间较长、拆迁滞后等因素影响，尚有部分事项进展较为滞后，包括沭河路改造、柳青河东西路沥青面层工程、双岭路水系黑臭水体整治工程、祊河支流黑臭水体整治工程、临港区龙王河治理工程。

**3 项存在较大困难，需延期完成。**青龙河河道整治工程调整为春节前完成整体工程，现完成目标任务量的 55%；市社会福利院项目调整为年底完成拆迁，2018 年年底完成主体工程建设，目前仍有 2 户农户尚未拆迁；市殡仪馆火化车间新建项目调整为元旦前完成招标，春节前开工，目前完成目标任务的 31%。

年末将近，大部分重点民生事项建设进入收尾阶段，对于已完成的项目，各有关部门要抓好项目的验收、管理、使用以及维护，真正发挥其为民、便民、利民的功能；对于尚

未完工项目，特别是进展仍然滞后于节点要求的项目，各有关部门要倒排工期、加大力度，全力以赴推进项目建设，务必确保今年各项重点民生事项圆满收官。同时，各部门要始终坚持以人民为中心的思想，本着尽力而为、量力而行的原则，针对民生保障发展不平衡不充分的问题，选好选准明年的项目，着手开展论证规划、手续办理等前期准备工作，争取项目早启动、早完成、早投入，更准更全面的补齐民生短板，满足人民群众对美好生活的迫切需求。

---

**报：**市委常委、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

**发：**各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

---

签发：郭景军 审核：蓝智善 编辑：陈文娜 盛丽 电话：8726095