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进入二季度以来，全市各级各有关部门抓住干事创业的

有利时机，围绕 100 项重点民生事项，自我加压、创新做法、

发力赶超，各项目建设不断加快。截至 5 月底，100 项重点

民生事项总体进展平稳。（详见附表） 

从完成情况看，8 项重点民生事项提前完成或超额完成

全年任务:组织实施残疾儿童抢救性康复 1594 人，超出年度

1500 人的任务安排;新开通 4 条公交线路,超出开通 3 条的计

划任务;黄白河路水泵站完成土建工程;广场周边 11 栋楼宇天

际线改造提升全部完成;退耕还林还果 5 万亩,提前完成年度

目标;为 302 名临沂籍建档立卡大学生免除学费 154.5 万元,

完成年度目标;县镇村三级 4163 个综治中心建设任务全部完

成；市级公共法律服务中心初步建成。10 项重点民生事项实

现工程任务过半或投资任务过半：建成县镇村三级综治信息
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平台 4072 个，建成率达 98.48%；环城防护林带实现造林 5814

亩，完成年度目标的 97.6%；三个大型灌区项目和三个小型

农田水利项目分别完成总投资额的 97%、86%；开工建设幼

儿园 119 所，占年度规划数的 79.3%；推进“全面改薄”工程

已完成投资 2.96 亿元，占年度投资数的 68.8%;实施精神病患

者康复救助 2348 人，完成年度任务的 58.7%；棚户区改造新

开工项目的开工率达到 56.7%；村内道路硬化完成 54.27%；

农村无害化卫生厕所改造 20 万户，完成 50.46%；8 个县（区）

建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到 50%。 

100 项重点民生事项中，绝大部分能够按照要求扎实推

进，但也有少部分项目存在进度滞后的问题。其中,受投向调

整、资金计划安排等因素影响，岸堤水库、跋山水库除险加

固工程，兰陵县惠民庄水库 3 项工程无法于今年组织实施，

已经市政府领导同意。另外，个别项目因涉及拆迁、手续办

理或者协调问题，延误工期；个别项目在各县区的进展程度

不同，影响总体进度。下一步，各相关部门要切实担负起“富

民兴临”的责任 ,加强对接沟通，认真研究解决问题的有效措

施，严格按照规定和标准，把各项目重点民生事项做实、做

细、做精、做优，做到全市群众的心里去，落实到群众满意

度的提升上。 
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