

# 临沂民生工作简报

第 20 期  
(总第 97 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 11 月 15 日

## 1-10 月份全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，全市各级各部门认真落实市委、市政府决策部署，立足解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题，主动认领任务，积极承担责任，百件重点民生事项加快推进，人民群众获得感持续增强。1—10 月份，全市民生财政支出 413 亿元，占财政总支出比重达到 81.7%，同比增长 5.3%，具体进展情况如下（详见附表）：

**33项完成或超额完成年度任务。**解决大班额问题校舍建设项目、推进“全面改薄”工程、中小学取暖工程、幼儿园建设、新增2所二级以上社会办医疗机构、残疾儿童抢救性康复、贫困白内障患者免费复明手术、精神病康复救助、残疾人辅助器具发放、北京东路改造、建成启用北城公交换乘中心、新增公交线路、发展网络预约出租车、新建改建农村公路、黄白河路引水泵站建设项目、城市照明检查井整修、改造北城

新区6栋楼宇亮化项目、完成广场周边11栋楼宇天际线改造提升工作、棚户区改造新开工项目、大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程、青龙河净水厂、农村无害化卫生厕所改造、临沂市环城防护林带建设、实施退耕还林还果工程、提高社会救助标准、光伏扶贫、教育保障、沂南贫困村易地搬迁、推进艺术精品创作、贫困村综合文化活动室建设、送电影下乡、第六届中国沂河体育节、10000套独立式感烟探测器和1000套救生缓降器。

**45项达到或超过节点目标要求，确保能按期完成全年任务。**

大力实施就业优先战略、强化就业创业技能培训、临沂市中医医院综合病房楼建设、扩建儿童医院、滨河下穿通道、城区公共自行车二期工程、中心城区至沂南县快速通道、建成隆达（解放路）公交换乘中心、完善交通安全设施、棚户区改造推进项目、老旧小区改造项目、沭河河道整治工程、涑河河道整治工程、陷泥河净水厂、陷泥河河道整治工程、柳青河河道整治工程、村内道路硬化户户通、农村饮水安全巩固提升工程、沂河袁家口子水源工程、费县石沟拦河闸除险加固工程、河东区石拉渊拦河闸除险加固工程、农田灌溉体系重点项目、加快养老服务业发展、国家级重要产品追溯项目、城区农贸市场建设、建设公益性公墓、扎实推进脱贫攻坚、旅游扶贫、电商扶贫、贫困人口医疗商业补充保险、金融扶贫、费县贫困村易地搬迁、沂水贫困村易地搬迁、推进图书馆达标定级、综合文化站提升改造、完善提升市美术馆

服务功能、增设地面数字电视转播站、送演出下乡、千村帮扶体育健身工程、农民体育健身工程、体育中心建设工程、莒南县省级农产品质量安全县创建项目、蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目、综治“雪亮工程”建设项目、公共法律服务体系建设。

**10项工程进展速度较慢，需加大工作力度。**受前期准备或手续办理时间较长、缺乏资金来源、拆迁滞后等因素影响，部分事项进展落后于时间节点要求，包括沭河路改造、柳青河东西路沥青面层工程、路灯供电箱变更项目、柳青河西支黑臭水体整治工程、花园明渠黑臭水体整治工程、双岭路水系黑臭水体整治工程、沂河支流黑臭水体整治工程、临港区龙王河治理工程、费县桥庄水库工程、社区公共服务综合信息平台建设项目。

**6项存在较大困难，需延期完成。**北城二期主污水管网调整为2018年1月底前完工；北城重点路段雨污水管网整治调整为2018年4月底前完工；青龙河河道整治工程调整为春节前完成整体工程；“千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程调整为明年汛前完成239座建设任务；市社会福利院项目调整为元旦前开始全面施工，2018年5月1日前完成主体工程建设；市殡仪馆火化车间新建项目调整为元旦前完成招标，春节前开工。

**6项今年不再实施，6个项目新调入。**岸堤水库除险加固

工程、跋山水库除险加固工程、兰陵县惠民庄水库工程、沂河左岸滨河大道工程、火车站片区永胜路消防站、北城新区二期消防站 6 个项目受政策调整、资金计划安排等因素影响，已报经市政府领导同意，今年不再实施。同时，为保证重点民生事项的数量不减，已把今年无法实施的 6 个项目调出，将确保今年能完成全年任务的水土保持综合治理、农村汪塘治理、临沭县穆疃河治理工程、费县涑河治理工程、兰山区平安路移动消防站、白沙埠消防站 6 个项目调入。

当前已进入第四季度，各重点民生事项建设进入关键时期。对于已完成的项目，各有关部门要把好验收关，抓好项目的运行、维护和后续管理，使其真正发挥为民、便民、利民的功能；对于尚未完工或明显滞后于节点要求的项目，各有关部门要准确判断形势，从分析问题入手，围绕年度目标列出问题清单，找差距、补短板，强力推进项目建设，全面打响今年各项重点民生事项圆满收官的攻坚战。奋战收官之际，也是谋划未来之时，各部门要始终坚持民生工作“早谋划、早部署、早启动”原则，深入一线调研、缜密构思工作思路，为谋划新一年度民生工程工作打好基础、做好准备。

---

**报：**市委常委、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

**发：**各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

---

签发：郭景军 审核：蓝智善 编辑：陈文娜 盛丽 电话：8726095