

临沂民生工作简报

第 14 期
(总第 91 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 8 月 18 日

1-7 月份全市重点民生事项推进情况通报

进入下半年以来,全市各级各部门进一步加大实施力度,加快推进重点民生事项建设。在上半年 9 项重点民生事项提前或超额完成和 35 项进展超过节点要求的基础上,多个民生项目、工程取得新的显著成效,具体情况如下。

3 项重点民生事项中的主要任务提前或超额完成: 就业困难人员就业 4639 人,完成全年任务的 103%; 举办美术展 18 次,完成任务的 120%; 县镇村三级综治中心 4163 个、三级综治信息平台 4135 个全部建成。**14 项重点事项建设速度明显加快**,主要集中在优化就业创业服务、提升教育保障水平、健全医疗服务体系、完善道路交通设施、强化群众住房保障等领域。其中,**6 项完成率达 80% 以上:** 解决大班额问题开工建设城镇学校 110 所、开工校舍面积 201 万平方米,分别占规划数的 94%、94.4%; 老旧小区改造开工项目 125

个，开工率达 94.1%；全市失业人员再就业 25713 人，完成 88.06%；免费发放残疾人辅助器具 8621 件，完成 86.2%；实施贫困白内障患者免费复明手术 4122 例，完成 82.4%；棚户区改造新开工项目开工率达 82.2%。

总体来看，公共服务类、补助发放类项目进展快，基本上按照节点要求推进，工程建设类项目受到拆迁、资金、土地等施工条件的制约较多，部分项目进展滞后，如，双岭路水系和汭河支流黑臭水体整治、北城二期主污水管网工程、北城重点路段雨污水管网整治等。下一步，各有关部门要再接再厉，压实任务，保质保量地继续推进项目建设，尤其是进展缓慢的工程，牵头部门要切实履行好职责，协调各配合部门，列出问题清单，逐一分析原因，科学制定措施，抓住三季度这个施工有利时期，加快建设进度，确保年内能兑现对全市人民的承诺。

报：市委常委、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：郭景军 审核：蓝智善 编辑：盛丽 陈文娜 电话：8726095